



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**  
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO  
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122  
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:  
**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**  
 ENDEREÇO:  
**Pralongamento da Av. 17 de Fevereiro - Loteamento Floresta**  
 MUNICÍPIO:  
**PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC**

ÁREA (m²):  
**222,71**  
 DATA DA ELABORAÇÃO:  
**REF. SINAPI**  
 BDI:  
**21%**

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: **COBERTURA DE ACESSO E AMPLIAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.192,79	1,10%	1.192,79	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	GABARITO E ESCAVAÇÕES	3.470,89	3,20%	3.470,89	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	CONSTRUÇÕES	21.237,95	19,57%	14.229,42	67,00%	7.008,52	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	COBERTURA - ACESSOS	33.837,05	31,18%	-	0,00%	-	0,00%	16.918,52	50,00%	16.918,52	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	COBERTURA - DEPÓSITO	6.239,84	5,75%	-	0,00%	4.180,69	67,00%	2.059,15	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	PISOS	16.436,19	15,15%	-	0,00%	6.574,48	40,00%	6.574,48	40,00%	3.287,24	20,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	ALVENARIAS	4.865,58	4,48%	1.605,64	33,00%	3.259,94	67,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	942,58	0,87%	-	0,00%	631,53	67,00%	311,05	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
09	REVESTIMENTOS	16.247,19	14,97%	-	0,00%	5.361,57	33,00%	5.361,57	33,00%	5.524,04	34,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	ESQUADRIAS	3.458,19	3,19%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.458,19	100,00%	-	-	-	-
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	587,46	0,54%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	587,46	100,00%	-	-	-	-
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>108.515,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.498,75</b>	<b>18,89%</b>	<b>27.016,72</b>	<b>24,90%</b>	<b>31.224,77</b>	<b>28,77%</b>	<b>29.775,45</b>	<b>27,44%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>108.515,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.498,75</b>	<b>18,89%</b>	<b>47.515,47</b>	<b>43,79%</b>	<b>78.740,24</b>	<b>72,56%</b>	<b>108.515,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.515,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.515,69</b>	<b>100,00%</b>

REF SINAPI: mai/21

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, SETEMBRO DE 2021.

**RENAN MARCOS MURARO**  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC  
 AUTOR DO ORÇAMENTO

**TARCILIO SECCO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO