



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO  
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
ENDEREÇO:  
Linha Nossa Senhora de Lourdes sentido a Linha Caravagio  
MUNICÍPIO:  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXTENSÃO (m): 1140,00  
DATA DA ELABORAÇÃO: 18/05/2022  
REF. SICRO  
REF. ANP

Projeto: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO A LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES SENTIDO A LINHA CARAVAGIO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.711,39	0,23%	3.711,39	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	DRENAGEM	41.873,67	2,57%	41.873,67	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	TERRAPLANAGEM	30.974,39	1,90%	30.974,39	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	SUB-BASE E BASE	745.016,38	45,67%	372.508,19	50,00%	372.508,19	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	PAVIMENTAÇÃO	796.270,69	48,82%	-	0,00%	-	0,00%	796.270,69	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	SINALIZAÇÃO	13.312,41	0,82%	-	0,00%	-	0,00%	13.312,41	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>1.631.158,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>449.067,64</b>	<b>27,53%</b>	<b>372.508,19</b>	<b>22,84%</b>	<b>809.583,11</b>	<b>49,63%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>1.631.158,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>449.067,64</b>	<b>27,53%</b>	<b>821.575,82</b>	<b>50,37%</b>	<b>1.631.158,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.631.158,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.631.158,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.631.158,93</b>	<b>100,00%</b>

RENAN MARCOS MURARO  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC  
AUTOR DO ORÇAMENTO

JONES CLEO GEMI  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO