



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
RUA PEDRO SAMPIETRO
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXTENSÃO (m): 100,0

DATA DA ELABORAÇÃO:
26/02/2024

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO - LOTE 1 - TRECHO 1 (ESTACA 0 A ESTACA 5)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.662,61	1,46%	6.662,61	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	DRENAGEM	R\$ 65.458,68	14,30%	32.729,34	50,00%	32.729,34	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TERRAPLANAGEM	R\$ 4.316,90	0,94%	2.158,45	50,00%	2.158,45	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
04	CONTENÇÕES	R\$ 100.801,07	22,02%	25.200,27	25,00%	75.600,80	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
05	SUB-BASE E BASE	R\$ 103.588,62	22,63%	-	-	-	-	103.588,62	100,00%	-	-	-	-	-	-
06	PAVIMENTO	R\$ 98.303,07	21,48%	-	-	-	-	49.151,54	50,00%	49.151,54	50,00%	-	-	-	-
07	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.619,25	0,79%	-	-	-	-	-	-	904,81	25,00%	2.714,44	75,00%	-	-
08	PASSEIOS	R\$ 74.933,08	16,37%	-	-	-	-	-	-	18.733,27	25,00%	56.199,81	75,00%	-	-
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 457.683,28	100,00%	R\$ 66.750,67	14,58%	R\$ 110.488,59	24,14%	R\$ 152.740,16	33,37%	R\$ 68.789,62	15,03%	R\$ 58.914,25	12,87%	R\$ -	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 457.683,28	100,00%	R\$ 66.750,67	14,58%	R\$ 177.239,26	38,73%	R\$ 329.979,42	72,10%	R\$ 398.769,03	87,13%	R\$ 457.683,28	100,00%	R\$ 457.683,28	100,00%

REF SINAPI: DEZ/2023 DESONERADO

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC