



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
RUA PEDRO SAMPIETRO
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXTENSÃO (m): 100,0

DATA DA ELABORAÇÃO:
26/02/2024

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO - LOTE 2 - TRECHO 2 (ESTACA 5 A ESTACA 10)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.160,80	1,40%	4.160,80	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	DRENAGEM	R\$ 52.971,32	17,87%	26.485,66	50,00%	26.485,66	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TERRAPLANAGEM	R\$ 4.030,00	1,36%	2.015,00	50,00%	2.015,00	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
04	CONTENÇÕES	R\$ 36.545,50	12,33%	9.136,38	25,00%	27.409,13	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
05	SUB-BASE E BASE	R\$ 82.859,18	27,95%	-	-	-	-	82.859,18	100,00%	-	-	-	-	-	-
06	PAVIMENTO	R\$ 76.861,07	25,93%	-	-	-	-	38.430,54	50,00%	38.430,54	50,00%	-	-	-	-
07	SINALIZAÇÃO	R\$ 683,00	0,23%	-	-	-	-	-	-	170,75	25,00%	512,25	75,00%	-	-
08	PASSEIOS	R\$ 38.334,36	12,93%	-	-	-	-	-	-	9.583,59	25,00%	28.750,77	75,00%	-	-
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 296.445,23	100,00%	R\$ 41.797,84	14,10%	R\$ 55.909,79	18,86%	R\$ 121.289,72	40,91%	R\$ 48.184,88	16,25%	R\$ 29.263,02	9,87%	R\$ -	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 296.445,23	100,00%	R\$ 41.797,84	14,10%	R\$ 97.707,62	32,96%	R\$ 218.997,34	73,87%	R\$ 267.182,21	90,13%	R\$ 296.445,23	100,00%	R\$ 296.445,23	100,00%

REF SINAPI: DEZ/2023 DESONERADO

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC