



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
RUA PEDRO SAMPIETRO
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXTENSÃO (m): 40,0

DATA DA ELABORAÇÃO:
26/02/2024

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO - LOTE 3 - TRECHO 3 (ESTACA 10 A ESTACA 12)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.760,00	2,02%	2.760,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	DRENAGEM	R\$ 32.286,52	23,60%	16.143,26	50,00%	16.143,26	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TERRAPLANAGEM	R\$ 1.643,52	1,20%	821,76	50,00%	821,76	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
04	CONTENÇÕES	R\$ 14.431,91	10,55%	3.607,98	25,00%	10.823,93	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
05	SUB-BASE E BASE	R\$ 35.413,05	25,88%	-	-	-	-	35.413,05	100,00%	-	-	-	-	-	-
06	PAVIMENTO	R\$ 33.094,02	24,19%	-	-	-	-	16.547,01	50,00%	16.547,01	50,00%	-	-	-	-
07	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.824,67	1,33%	-	-	-	-	-	-	456,17	25,00%	1.368,50	75,00%	-	-
08	PASSEIOS	R\$ 15.381,91	11,24%	-	-	-	-	-	-	3.845,48	25,00%	11.536,43	75,00%	-	-
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 136.835,60	100,00%	R\$ 23.333,00	17,05%	R\$ 27.788,95	20,31%	R\$ 51.960,06	37,97%	R\$ 20.848,66	15,24%	R\$ 12.904,94	9,43%	R\$ -	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 136.835,60	100,00%	R\$ 23.333,00	17,05%	R\$ 51.121,95	37,36%	R\$ 103.082,01	75,33%	R\$ 123.930,67	90,57%	R\$ 136.835,60	100,00%	R\$ 136.835,60	100,00%

REF SINAPI: DEZ/2023 DESONERADO

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC