



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29, CENTRO  
CEP: 89.745-000 / FONE: (49) 3457-1122

PROPRIETÁRIO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC  
ENDEREÇO DA OBRA  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES - CASTELÃO (LOTE 01)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	PESO	PERÍODO (MÊS)																							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	1 - DEMOLIÇÕES, ESCAVACOES, REMOÇÃO E	R\$ 12.729,64	1,52%	9.547,23	75,00%	1.272,96	10,00%	1.272,96	10,00%	636,48	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	2 - RAMPA PCD - CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, PR	R\$ 83.954,12	10,04%	20.988,53	25,00%	20.988,53	25,00%	20.988,53	25,00%	12.593,12	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	3 - CALÇADAS E ESCADAS DE ACESSO EXTERNAS - P	R\$ 45.853,36	5,48%	11.463,34	25,00%	11.463,34	25,00%	11.463,34	25,00%	6.878,00	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	4 - ESTACIONAMENTO PCD E ÁREA DE MANOBRA - F	R\$ 10.070,12	1,20%	-	-	2.517,53	25,00%	2.517,53	25,00%	2.517,53	25,00%	1.510,52	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	5 - WC MASCULINO	R\$ 25.676,33	3,07%	-	-	-	-	-	-	6.419,08	25,00%	6.419,08	25,00%	3.851,45	15,00%	3.851,45	15,00%	2.567,63	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
06	6 - WC FEMININO	R\$ 12.200,01	1,46%	-	-	-	-	-	-	3.050,00	25,00%	3.050,00	25,00%	1.830,00	15,00%	1.830,00	15,00%	1.220,00	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
07	7 - CHURRASQUEIRA, APOIO E DEPOSITO	R\$ 27.352,43	3,27%	-	-	-	-	-	-	6.838,11	25,00%	6.838,11	25,00%	4.102,86	15,00%	4.102,86	15,00%	2.735,24	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
08	8 - COZINHA	R\$ 22.921,46	2,74%	-	-	-	-	-	-	2.292,15	10,00%	2.292,15	10,00%	5.730,36	25,00%	5.730,36	25,00%	2.292,15	10,00%	2.292,15	10,00%	-	-	-	-	-	-
09	9 - BAR	R\$ 13.152,63	1,57%	-	-	-	-	-	-	3.288,16	25,00%	3.288,16	25,00%	3.288,16	25,00%	3.288,16	25,00%	1.972,89	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10 - SALA DE JOGOS E CIRCULAÇÕES INTERNAS	R\$ 41.831,37	5,00%	-	-	-	-	-	-	10.457,84	25,00%	10.457,84	25,00%	10.457,84	25,00%	6.274,71	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11 - CANCHA DE BOCHA	R\$ 189.226,13	22,62%	-	-	-	-	-	-	9.461,31	5,00%	18.922,61	10,00%	18.922,61	10,00%	18.922,61	10,00%	18.922,61	10,00%	18.922,61	10,00%	18.922,61	10,00%	18.922,61	10,00%	75.690,45	40,00%
12	12 - BOLAO	R\$ 25.516,66	3,05%	-	-	-	-	-	-	3.827,50	15,00%	6.379,16	25,00%	6.379,16	25,00%	6.379,16	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13 - EDIFICAÇÃO - EXTERNO	R\$ 210.644,99	25,18%	-	-	21.064,50	10,00%	21.064,50	10,00%	21.064,50	10,00%	10.532,25	5,00%	10.532,25	5,00%	21.064,50	10,00%	21.064,50	10,00%	42.129,00	20,00%	31.596,75	15,00%	-	-	-	-
14	14 - EDIFICAÇÃO - INTERNO	R\$ 19.196,76	2,30%	-	-	-	-	-	-	959,84	5,00%	959,84	5,00%	1.919,68	10,00%	4.799,19	25,00%	2.879,51	15,00%	5.759,03	30,00%	-	-	-	-	-	-
15	15 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.324,03	4,10%	1.716,20	5,00%	3.432,40	10,00%	3.432,40	10,00%	3.432,40	10,00%	3.432,40	10,00%	3.432,40	10,00%	3.432,40	10,00%	3.432,40	10,00%	3.432,40	10,00%	1.716,20	5,00%	1.716,20	5,00%	1.716,20	5,00%
16	16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 52.401,31	6,26%	-	-	-	-	-	-	5.240,13	10,00%	5.240,13	10,00%	5.240,13	10,00%	5.240,13	10,00%	5.240,13	10,00%	13.100,33	25,00%	10.480,26	20,00%	-	-	-	-
17	17 - PREVENTIVO DE INCENDIO E INSTALAÇÕES DE	R\$ 9.403,12	1,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 836.454,46	100,00%	R\$ 43.715,30	5,23%	R\$ 60.739,27	7,26%	R\$ 60.739,27	7,26%	R\$ 70.961,50	8,48%	R\$ 70.747,50	8,46%	R\$ 74.727,08	8,93%	R\$ 82.780,95	9,90%	R\$ 76.900,62	9,19%	R\$ 82.756,00	9,89%	R\$ 75.527,19	9,03%	R\$ 77.406,65	9,25%	R\$ 59.453,13	7,11%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 836.454,46	100,00%	R\$ 43.715,30	5,23%	R\$ 104.454,56	12,49%	R\$ 165.193,83	19,75%	R\$ 236.155,33	28,23%	R\$ 306.902,84	36,69%	R\$ 381.629,92	45,62%	R\$ 464.410,86	55,52%	R\$ 541.311,49	64,71%	R\$ 624.067,49	74,61%	R\$ 699.594,68	83,64%	R\$ 777.001,34	92,89%	R\$ 836.454,46	100,00%

RENAN MARCOS MURARO  
ENG. CIVIL  
CREA 165.837-1/SC

NEIVA KLEEMANN TONIELO  
PREFEITA MUNICIPAL