



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR -	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON
------------------	--------------	-------------------------	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILII	56.448,62	% Período:	54,86%	45,14%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.455,55	% Período:	100,00%											
1.2.	LAJE E REVESTIMENTOS DE PISO	29.514,89	% Período:	100,00%											
1.3.	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE BANHEI	7.555,04	% Período:		100,00%										
1.4.	REVESTIMENTOS E PINTURA DE PAREDE	16.398,69	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURA DE ESQUADRIAS	588,49	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA VAGA ACESSÍVEL	239,36	% Período:		100,00%										
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	696,60	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 56.448,62															
				Período:	%:	54,86%	45,14%								
					Repasse:	-	-								
					Contrapartida:	30.970,44	25.478,18								
					Outros:	-	-								
					Investimento:	30.970,44	25.478,18								
				Acumulado:	%:	54,86%	100,00%								
					Repasse:	-	-								
					Contrapartida:	30.970,44	56.448,62								
					Outros:	-	-								
					Investimento:	30.970,44	56.448,62								

Presidente Castello Branco - SC

Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ

CREA/CAU: 188711-7

ART/RRT: 9640012-9