CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTE	AVENIDA 17 DE FEVEREIRO	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17**	**2.391.119,13**	% Período:	19,63%	23,96%	16,80%	17,67%	21,93%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.807,08	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E INTERVEI	122.913,50	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	334.686,16	% Período:	100,00%											
1.4.	SUB-BASE	572.894,64	% Período:		100,00%										
1.5.	BASE	347.649,63	% Período:			100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ	899.193,33	% Período:			6,02%	46,99%	46,99%							
1.7.	ADEQUAÇÕES CALÇADAS E MEIO FIOS	46.705,84	% Período:					100,00%							
1.8.	SINALIZAÇÃO	55.268,95	% Período:					100,00%							

Total: R$ 2.391.119,13

		1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
Período:	%:	19,63%	23,96%	16,80%	17,67%	21,93%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	469.406,74	572.894,64	401.805,84	422.529,44	524.482,47							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**469.406,74**	**572.894,64**	**401.805,84**	**422.529,44**	**524.482,47**							
Acumulado:	%:	19,63%	43,59%	60,39%	78,07%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	469.406,74	1.042.301,38	1.444.107,22	1.866.636,66	2.391.119,13							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**469.406,74**	**1.042.301,38**	**1.444.107,22**	**1.866.636,66**	**2.391.119,13**							
	Administração Local:												

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907

Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Dados: 2026.02.11 13:36:00 -03'00'

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10340206-9