CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29, CENTRO
CEP: 89.745-000 / FONE: (49) 3457-1122

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC

ENDEREÇO: Linha Nossa Senhora de Lourdes, Interior, Pres. Castello Branco/SC

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES SENTIDO LINHA CARAVÁGIO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	PESO	PERÍODO (MÊS)									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 20.571,32	1,12%	20.571,32	100,00%	-		-		-		-	
02	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R$ 36.647,40	2,00%	18.323,70	50,00%	18.323,70	50,00%	-		-		-	
03	DRENAGEM	R$ 18.294,83	1,00%	-		18.294,83	100,00%	-		-		-	
04	PAVIMENTO	R$ 1.567.585,84	85,38%	-		517.303,33	33,00%	1.050.282,51	67,00%	-		-	
05	LOMBADA	R$ 5.428,10	0,30%	-		-		3.636,83	67,00%	1.791,27	33,00%	-	
06	SARJETA	R$ 128.860,51	7,02%	-		-		42.523,97	33,00%	86.336,54	67,00%	-	
07	SINALIZAÇÃO	R$ 57.473,38	3,13%	-		-		-		57.473,38	100,00%	-	
08	CONTROLE DE QUALIDADE	R$ 1.136,64	0,06%	-		-		-		1.136,64	100,00%	-	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 1.835.998,02**	**100,00%**	**R$ 38.895,02**	**2,12%**	**R$ 553.921,86**	**30,17%**	**R$ 1.096.443,31**	**59,72%**	**R$ 146.737,83**	**7,99%**	**R$ -**	**0,00%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 1.835.998,02**	**100,00%**	**R$ 38.895,02**	**2,12%**	**R$ 592.816,88**	**32,29%**	**R$ 1.689.260,19**	**92,01%**	**R$ 1.835.998,02**	**100,00%**	**R$ 1.835.998,02**	**100,00%**

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, 03 DE MARÇO DE 2026

RENAN MARCOS MURARO:07867455922

Assinado de forma digital por RENAN MARCOS MURARO:07867455922
Dados: 2026.03.04 09:42:39 -03'00'

RENAN MARCOS MURARO
ENG. CIVIL
CREA 165.837-1/SC

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL