CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTE	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO	RUA ANTÔNIO LUIZ SECCO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRET**	**223.614,87**	% Período:	29,76%	44,52%	25,72%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.001,32	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	931,96	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	39.271,77	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLANAGEM	2.811,59	% Período:	100,00%											
1.5.	BASE DE BRITA GRADUADA	16.415,53	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRET	92.183,28	% Período:	3,39%	96,61%										
1.7.	MEIO FIO	10.486,44	% Período:		100,00%										
1.8.	PASSEIO DE CONCRETO	52.336,97	% Período:			100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO	5.176,01	% Período:			100,00%									

Total: R$ 223.614,87

		1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
Período:	%:	29,76%	44,52%	25,72%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	66.554,60	99.547,29	57.512,98									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**66.554,60**	**99.547,29**	**57.512,98**									
Acumulado:	%:	29,76%	74,28%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	66.554,60	166.101,89	223.614,87									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**66.554,60**	**166.101,89**	**223.614,87**									
	Administração Local:												

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907

Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Dados: 2026.05.15 16:38:14 -03'00'

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC
Local

segunda-feira, 19 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10490101-4