CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Presidente Castello Branc	Pavimentação Rua da Felicidade e Araucárias	PAVIMENTAÇÃO RUA DA FELICIDADE E RUA DAS ARAUCÁRIAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/24	2 09/24	3 10/24	4 11/24	5 12/24	6 01/25	7 02/25	8 03/25	9 04/25	10 05/25	11 06/25	12 07/25
1.	**RUA DA FELICIDADE**	**191.347,56**	% Período:	14,32%	39,04%	41,68%	4,96%								
1.1.	Serviços Iniciais	1.947,89	% Período:	85,38%		14,62%									
1.2.	Remoção e Demolições	257,95	% Período:	100,00%											
1.3.	Drenagem	23.211,21	% Período:	100,00%											
1.4.	Terraplenagem	2.274,91	% Período:	100,00%											
1.5.	Pavimentação em Asfalto CAUQ	149.485,59	% Período:		49,97%	50,03%									
1.6.	Meio-fio	9.362,11	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	Sinalização	4.807,90	% Período:				100,00%								
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												

Total: R$ 191.347,56

Período:	%:	14,32%	39,04%	41,68%	4,96%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	27.407,09	74.703,81	79.747,95	9.488,71								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**27.407,09**	**74.703,81**	**79.747,95**	**9.488,71**								
Acumulado:	%:	14,32%	53,36%	95,04%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	27.407,09	102.110,90	181.858,85	191.347,56								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**27.407,09**	**102.110,90**	**181.858,85**	**191.347,56**								

Presidente Castello Branco/ SC
Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: José Guttemberg Rezende de Jesus
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: