CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Presidente Castello Branc	PavimentaçãoTravessa João Rodrigues de Freitas e Rua B	PavimentaçãoTravessa João Rodrigues de Freitas e Rua B

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/24	2 09/24	3 10/24	4 11/24	5 12/24	6 01/25	7 02/25	8 03/25	9 04/25	10 05/25	11 06/25	12 07/25
1.	**Travessa João Rodrigues de Freitas**	**175.711,07**	% Período:	23,31%	35,56%	34,76%	2,25%	4,12%							
1.1.	Serviços Iniciais	1.813,20	% Período:	82,00%	6,00%	6,00%	6,00%								
1.2.	Remoção e Demolições	257,95	% Período:	100,00%											
1.3.	Drenagem	37.784,25	% Período:	100,00%											
1.4.	Terraplenagem	2.840,90	% Período:	50,01%	49,99%										
1.5.	Pavimentação em Asfalto CAUQ	121.922,71	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	Meio-fio	7.702,43	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	Sinalização	3.389,63	% Período:					100,00%							
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												

Total: R$ 175.711,07

Período:	%:	23,31%	35,56%	34,76%	2,25%	4,12%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	40.949,71	62.490,46	61.070,08	3.959,98	7.240,84							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**40.949,71**	**62.490,46**	**61.070,08**	**3.959,98**	**7.240,84**							
Acumulado:	%:	23,31%	58,87%	93,63%	95,88%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	40.949,71	103.440,17	164.510,25	168.470,23	175.711,07							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**40.949,71**	**103.440,17**	**164.510,25**	**168.470,23**	**175.711,07**							

Presidente Castello Branco/ SC
Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: José Guttemberg Rezende de Jesus
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: