CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

ENDEREÇO:
Estrada Municipal PCB 01 Vereador Raul Machado Est 64 a 84

MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

EXTENSÃO (m): **400,00**

DATA DA ELABORAÇÃO: **-**

BDI: **27%**

Projeto: **CAPEAMENTO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO ESTRADA MUNICIPAL PCB 01 VEREADOR RAUL MACHADO - ESTACA 64 A 84**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.385,52	1,17%	2.369,86	70,00%	507,83	15,00%	507,83	15,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	CAPEAMENTO	234.260,39	81,29%	1.171,30	0,50%	115.958,89	49,50%	117.130,20	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO	28.701,74	9,96%	14.350,87	50,00%	14.350,87	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA (USINA - OBRA)	16.068,89	5,58%	-	0,00%	8.034,44	50,00%	8.034,44	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	SINALIZAÇÃO	5.745,48	1,99%	-	0,00%	-	0,00%	5.745,48	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**288.162,02**	**100,00%**	**17.892,03**	**6,21%**	**138.852,04**	**48,19%**	**131.417,95**	**45,61%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**288.162,02**	**100,00%**	**17.892,03**	**6,21%**	**156.744,07**	**54,39%**	**288.162,02**	**100,00%**	**288.162,02**	**100,00%**	**288.162,02**	**100,00%**	**288.162,02**	**100,00%**

REF SINAPI: -

#REF!

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

TARCÍLIO SECCO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO