CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

ENDEREÇO:
Estrada Municipal PCB 01 Vereador Raul Machado Est 84 a 92

MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

EXTENSÃO (m): **160,00**

DATA DA ELABORAÇÃO: **15/03/2022**

BDI: **27%**

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO ESTRADA MUNICIPAL PCB 01 VEREADOR RAUL MACHADO - ESTACA 84 A 92**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.288,34	1,97%	2.288,34	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	PAVIMENTAÇÃO	93.704,16	80,66%	-	0,00%	46.852,08	50,00%	46.852,08	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO	11.446,53	9,85%	5.723,26	50,00%	5.723,26	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	TRANSPORTE C.A.U.Q.	6.427,56	5,53%	-	0,00%	3.213,78	50,00%	3.213,78	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	SINALIZAÇÃO	2.298,19	1,98%	-	0,00%	-	0,00%	2.298,19	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**116.164,77**	**100,00%**	**8.011,60**	**6,90%**	**55.789,12**	**48,03%**	**52.364,05**	**45,08%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**116.164,77**	**100,00%**	**8.011,60**	**6,90%**	**63.800,72**	**54,92%**	**116.164,77**	**100,00%**	**116.164,77**	**100,00%**	**116.164,77**	**100,00%**	**116.164,77**	**100,00%**

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

TARCÍLIO SECCO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO