
Endereço:

Município:

R$ % R$ % R$ % R$ %

01 9.004,67 8,24% 9.004,67      100,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

02 32.136,00    29,41% 32.136,00    100,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

03      30.567,33 27,97% -             0,00% 30.567,33    100,00% -             0,00% -             0,00%

04      37.572,00 34,38% -             0,00% 37.572,00    100,00% -             0,00% -             0,00%

05                -   0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

109.280,00 100,00% 41.140,67 37,65% 68.139,33 62,35% - 0,00% - 0,00%

109.280,00 100,00% 41.140,67 37,65% 109.280,00 100,00% 109.280,00 100,00% 109.280,00 100,00%

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

1. ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA REFERIDA ESTRUTURA;

2. TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS;

3. LOCAÇÃO DA OBRA;

4. ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, E EXECUÇÃO;

5. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ FABRICADA;

6. FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA;

7. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA;

Rua Alberto Ernesto Lang, 29 * Centro

CEP.: 89.745-000*Fone: (49) 3457-1122

Presidente Castello Branco/SC

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Linha Taquaral, Interior
13/01/2021

FUNDAÇÕES

PILARES PRÉ FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO

VIGAS PRÉ FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO

Projeto:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR DAS 

ETAPAS
PESO MÊS 01

PERÍODO (MÊS)

COBERTURA

RUBENS SERGIO BERNARDI

MÊS 04MÊS 02 MÊS 03

720,00

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Proprietário:

ÁREA (m²):

DATA:

BDI:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

BARRACÃO PRÉ MOLDADO 60,00x12,00m

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 164997-2

TARCILIO SECCO

PREFEITO MUNICIPAL

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, 13 DE JANEIRO DE 2021.








