
ÁREA (m²):

DATA DA ELABORAÇÃO:

BDI:

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

01 500,00 0,83% 500,00        100,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

02 593,18         0,99% 593,18        100,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

03 2.356,13      3,93% 2.356,13     100,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

04 1.289,94      2,15% 644,97        50,00% 644,97        50,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

03       1.803,82 3,01% -             0,00% 1.443,05     80,00% 360,76        20,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

04       6.893,52 11,49% 3.446,76     50,00% 3.446,76     50,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

05      28.888,56 48,13% -             0,00% 5.777,71     20,00% 23.110,85   80,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

06       6.180,93 10,30% -             0,00% 1.236,19     20,00% 4.944,74     80,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

07       9.090,65 15,15% -             0,00% 1.818,13     20,00% 7.272,52     80,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

07       2.122,04 3,54% -             0,00% -             0,00% 2.122,04     100,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

08          297,00 0,49% -             0,00% -             0,00% 297,00        100,00% -             0,00% -             0,00% -             0,00%

60.015,76 100,00% 7.541,04 12,57% 14.366,81 23,94% 38.107,91 63,50% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

60.015,76 100,00% 7.541,04 12,57% 21.907,85 36,50% 60.015,76 100,00% 60.015,76 100,00% 60.015,76 100,00% 60.015,76 100,00%

SINAPI 12/2020

SERVIÇOS PRELIMINARES

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES HIDRO SANIT.

PAREDES E PAINEIS

ACESSIBILIDADE

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

REVESTIMENTOS

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

SERVIÇOS FINAIS

AUTOR DO ORÇAMENTO

LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

ESQUADRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

99.00m²

01/03/2021

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

AV. 17 DE FEVEREIRO - CENTRO

MÊS 04MÊS 01

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SCPRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

MÊS 02
VALOR DAS 

ETAPAS

25%

ITEM MÊS 03 MÊS 06

PREFEITO MUNICIPAL

REFERÊNCIA:

ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC

CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Projeto: ACESSIBILIDADE - CRAS

PERÍODO (MÊS)

RENAN MARCOS MURARO

MÊS 05

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DISCRIMINAÇÃO

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, 01 DE MARÇO DE 2021.

TARCILIO SECCO

PINTURA

PESO


