
ÁREA(m2)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

01 1.949,30 2,29% 1.949,30       100,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

02 45.255,00        53,20% 31.678,50      70,00% 13.576,50      30,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

03 37.860,88        44,51% -               0,00% 37.860,88      100,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

04 0,00% -               0,00% -               0,00% -               100,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

05 0,00% -               0,00% -               0,00% -               100,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

85.065,18 100,00% 33.627,80 39,53% 51.437,38 60,47% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

85.065,18 100,00% 33.627,80 39,53% 85.065,18 100,00% 85.065,18 100,00% 85.065,18 100,00% 85.065,18 100,00% 85.065,18 100,00%

MÊS 06
VALOR DAS 

ETAPAS
PESO

PERÍODO (MÊS)

DISCRIMINAÇÃO

COBERTURA

CEP.: 89.745-000*Fone: (49) 3457-1122

Presidente Castello Branco/SC

BARRACÃO 18x13m

Município:

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

Projeto:

MÊS 03

SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 05

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

234,00

Proprietário:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Endereço:MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Rua Ervino Wille, CentroRua Alberto Ernesto Lang, 29 * Centro

ITEM

LOCAL, DATA

MÊS 02

ESTRUTURA

MÊS 04MÊS 01


