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SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

1 - DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE
ORGAO/ENTIDADE CNPJ
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 82.777.244/0001-40
ENDEREGCO (RUA, AVENIDA, PRACA) NUMERO COMPLEMENTO
Alberto Ernesto Lang 29
CEP BAIRRO MUNICIPIO UF
89745-000 Centro PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SC
E-MAIL DDD TELEFONE CELULAR
projetos@castellobranco.sc.gov.br 49 3457-1122
CONTA CORRENTE BANCO AGENCIA PRACA PAGAMENTO

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
NOME DO RESPONSAVEL CPF
NEIVA KLEEMANN TONIELO 533.236.029-00
CI/ORGAO EXPEDIDOR CARGO FUNCAO MATRICULA
1.871.792 SSP/SC PREFEITA PREFEITA
ENDEREGO (RUA, AVENIDA, PRAGA) NUMERO COMPLEMENTO
AV. 17 DE FEVEREIRO 179 CASA
CEP BAIRRO MUNICIPIO UF
89745-000 Centro PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SC
E-MAIL DDD TELEFONE CELULAR
projetos@castellobranco.sc.gov.br 49 3457-1122
2 - DESCRICAO DO PROJETO
TITULO DO PROJETO PERIODO DE EXECUGCAO
INICIO TERMINO

MELHORIA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 08/2023 08/2025

IDENTIFICACAO DO OBJETO

Canalizacdo de rede de dgua na Linha Imigra

JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO

O Municipio de Presidente Castello Branco, é essencialmente agricola, e necessita de melhorias constantes nas comunidades
do interior, pois é la que reside a maioria dos nossos habitantes. Necessaria a instalagdo de rede de abastecimento de agua
do poco tubular profundo de Linha Imigra, o qual foi perfurado no ano de 2022 e sera feita a instalacdo de todo o sistema de
rede bombeamento da 4gua para abastecimento dos reservatorios.
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3 - PLANO DE APLICACAO (R$ 1,00)
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAGCAQO TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE
4.4.90 Obras na rede de abastecimento de agua. 299.434,82 100.000,00 199.434,82
TOTAL GERAL 299.434,82 100.000,00 199.434,82
4 - CRONOGRAMA DE EXECUCAO
INDICADOR FiSICO DURACAO
ETAPA/
META FASE ESPECIFICACAO LOCALIZACAO | UNID. QUANT. INiCIO | TERMINO
OBRAS DE CONTRATAGAO | Contratacdo ~ de  empresa ||inha  Imigra, un 01 08/2023 08/25
INFRAESTRUTURA DE EMPRESA espemallgada para fornecimento | interior,
ESPECIALIZADA de material e méo-de-obra para | o Municipio de
Execucdo de  Rede de Presidente
abastecimento de agua do pogo Castello
tubular profundo, situado na Branco/SC

Estrada Municipal PCB 02 -
Vereador Sava Petkov -
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5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R$ 1,00)
VALOR DAS PARCELAS
PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
Meta 2 3 4 Total
100.000,00
Totais 100.000,00
5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONVENENTE (R$ 1,00)
VALOR DAS PARCELAS
PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
Meta 2 3 4 Total
199.434,82
Totais 199.434,82

6 — Assinatura do Proponente

Presidente Castello Branco, 20 de junho de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

NEIVA KLEEMANN TONIELO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO

LOCAL E DATA

Neiva Kleemann Tonielo
Prefeita Municipal

7. PARECER

8- APROVACAO PELO CONCEDENTE

APROVADO.

LOCAL E DATA

CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)
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