

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	Estrada Municipal PCB – 01 Vereador Raul Machado, São Luiz, Presidente Castello Branco – SC EXTENSÃO: 2,30 Km										CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO	
				novembro-20		dezembro-20		janeiro-21		fevereiro-21		março-21		PORCENTAGEM TOTAL	
				1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES			
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	SERVIÇO PRELIMINAR	744,00	0,25%	100,00%	744,00									100,00%	
2	PAVIMENTAÇÃO	246.604,30	81,65%	30,00%	73.981,29	30,00%	73.981,29	40,00%	98.641,72	0,00%		0,00%		100,00%	
3	TRANSP. PAVIMENTAÇÃO	21.447,42	7,10%	50,00%	10.723,71	25,00%	5.361,86	25,00%	5.361,86					100,00%	
4	SINALIZAÇÃO	12.358,15	4,09%	0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	6.179,08	50,00%	6.179,08	100,00%	
5	OBRAS COMPLEMENTARES	9.531,69	3,16%	0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	4.765,85	50,00%	4.765,85	100,00%	
Perc. Global Simples (PGS)				180,00%		55,00%		65,00%		100,00%		100,00%			
Perc. Global Acumulado (PGA)				180,00%		235,00%		300,00%		400,00%		500,00%			
Valor Global Simples					85.449,00		79.343,15		104.003,58		10.944,92		10.944,92		
Valor Global Acumulado				<b>302.019,97</b>	<b>96,25%</b>		85.449,00		164.792,15		268.795,72		279.740,64	<b>290.685,57</b>	