



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 ENDEREÇO:
AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÁREA (m²):
292,81
 DATA DA ELABORAÇÃO:
29/03/2021
 BDI:
25%

Projeto: **ACESSIBILIDADE - TERMINAL RODOVIÁRIO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	250,00	0,32%	250,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3.768,49	4,79%	3.768,49	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	CONSTRUÇÕES	21.052,64	26,78%	4.210,53	20,00%	16.842,12	80,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	ACABAMENTOS	25.082,34	31,91%	-	0,00%	-	0,00%	20.065,87	80,00%	5.016,47	20,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	ESQUADRIAS	10.283,19	13,08%	-	0,00%	-	0,00%	5.141,59	50,00%	5.141,59	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS	1.696,48	2,16%	1.696,48	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	5.462,29	6,95%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.462,29	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	ACESSIBILIDADE	10.212,44	12,99%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.212,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	797,91	1,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	797,91	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		78.605,76	100,00%	9.925,49	12,63%	16.842,12	21,43%	25.207,46	32,07%	26.630,69	33,88%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		78.605,76	100,00%	9.925,49	12,63%	26.767,61	34,05%	51.975,07	66,12%	78.605,76	100,00%	78.605,76	100,00%	78.605,76	100,00%

REFERÊNCIA: SINAPI 01/2021

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, 29 DE MARÇO DE 2021.

RENAN MARCOS MURARO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
 AUTOR DO ORÇAMENTO

TARCILIO SECCO
 PREFEITO MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO