



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
Prolongamento da Av. 17 de Fevereiro - Loteamento Floresta
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÁREA (m²):
222,71
DATA DA ELABORAÇÃO:
REF. SINAPI
BDI:
25%

Projeto: **COBERTURA DE ACESSO E AMPLIAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.232,22	1,01%	1.232,22	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	GABARITO E ESCAVAÇÕES	4.254,07	3,48%	4.254,07	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	CONSTRUÇÕES	24.616,31	20,14%	16.492,93	67,00%	8.123,38	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	COBERTURA - ACESSOS	34.955,63	28,60%	-	0,00%	-	0,00%	17.477,81	50,00%	17.477,81	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	COBERTURA - DEPÓSITO	8.335,39	6,82%	-	0,00%	5.584,71	67,00%	2.750,68	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	PISOS	18.988,74	15,54%	-	0,00%	7.595,50	40,00%	7.595,50	40,00%	3.797,75	20,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	ALVENARIAS	6.213,52	5,08%	2.050,46	33,00%	4.163,06	67,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	973,74	0,80%	-	0,00%	652,40	67,00%	321,33	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
09	REVESTIMENTOS	18.291,49	14,97%	-	0,00%	6.036,19	33,00%	6.036,19	33,00%	6.219,11	34,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	ESQUADRIAS	3.754,36	3,07%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.754,36	100,00%	-	-	-	-
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	606,88	0,50%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	606,88	100,00%	-	-	-	-
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		122.222,35	100,00%	24.029,68	19,66%	32.155,24	26,31%	34.181,51	27,97%	31.855,91	26,06%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		122.222,35	100,00%	24.029,68	19,66%	56.184,93	45,97%	90.366,44	73,94%	122.222,35	100,00%	122.222,35	100,00%	122.222,35	100,00%

REF SINAPI: mai/21

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, OUTUBRO DE 2021.

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

TARCILIO SECCO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO