



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 ENDEREÇO:
Rua Pedro Sampietro - Centro - Presidente Castello Branco - SC
 MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÁREA (m²): **348,16**
 DATA DA ELABORAÇÃO: -
 BDI: **30%**

Projeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO - CMEI**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.958,05	4,26%	5.958,05	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	AMPLIAÇÃO (DECKS E COBERTURA)	68.325,04	48,89%	20.497,51	30,00%	24.597,01	36,00%	23.230,51	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	REPAROS E PINTURAS EDIFICAÇÃO EXISTENTE	51.250,71	36,67%	15.375,21	30,00%	18.450,26	36,00%	17.425,24	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	14.230,68	10,18%	4.269,20	30,00%	5.123,04	36,00%	4.838,43	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		139.764,47	100,00%	46.099,98	32,98%	48.170,31	34,47%	45.494,18	32,55%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		139.764,47	100,00%	46.099,98	32,98%	94.270,29	67,45%	139.764,47	100,00%	139.764,47	100,00%	139.764,47	100,00%	139.764,47	100,00%

REF SINAPI: - #REF!

RENAN MARCOS MURARO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
 AUTOR DO ORÇAMENTO

TARCILIO SECCO
 PREFEITO MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO