



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 ENDEREÇO:
LINHA TAQUARAL, INTERIOR
 MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÁREA (m²): **183,12m2**
 DATA DA ELABORAÇÃO: **REF. SINAPI**
 BDI: **24%**

Projeto:

ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TAQUARAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	AMPLIAÇÃO - SALA DE PROFESSORES	84.734,25	46,42%	25.420,28	30,00%	42.367,13	50,00%	16.946,85	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	REFORMA - SERVIÇOS EXTERNOS	22.082,80	12,10%	-	0,00%	-	0,00%	16.562,10	75,00%	5.520,70	25,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	65.205,52	35,72%	-	0,00%	-	0,00%	16.301,38	25,00%	32.602,76	50,00%	16.301,38	25,00%	-	0,00%
04	ACESSÓRIOS	10.517,34	5,76%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.258,67	50,00%	5.258,67	50,00%	-	0,00%
05			0,00%	-	0,00%	-	67,00%	-	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06			0,00%	-	0,00%	-	40,00%	-	40,00%	-	20,00%	-	0,00%	-	0,00%
07			0,00%	-	33,00%	-	67,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
08			0,00%	-	0,00%	-	67,00%	-	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
09			0,00%	-	0,00%	-	33,00%	-	33,00%	-	34,00%	-	0,00%	-	0,00%
10			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%				
11			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%				
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		182.539,91	100,00%	25.420,28	13,93%	42.367,13	23,21%	49.810,33	27,29%	43.382,13	23,77%	21.560,05	11,81%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		182.539,91	100,00%	25.420,28	13,93%	67.787,40	37,14%	117.597,73	64,42%	160.979,86	88,19%	182.539,91	100,00%	182.539,91	100,00%

REF SINAPI: out/22

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, DEZEMBRO DE 2022

RENAN MARCOS MURARO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
 AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO
 PREFEITA MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO