



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
AV. XV DE NOVEMBRO, CENTRO
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÁREA (m²): **6,02**
DATA DA ELABORAÇÃO: **15/12/2023**
BDI: **27,50%**

Projeto: **REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	1.670,15	5,66%	1.670,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	CONSTRUÇÕES	11.282,76	38,23%	11.282,76	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS	2.113,08	7,16%	2.113,08	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	ACABAMENTOS	3.612,05	12,24%	-	0,00%	3.612,05	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	ESQUADRIAS	6.028,95	20,43%	-	0,00%	6.028,95	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	1.470,88	4,98%	-	0,00%	1.470,88	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	ACESSIBILIDADE	3.336,98	11,31%	-	0,00%	3.336,98	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	29.514,85	100,00%	15.065,99	51,05%	14.448,86	48,95%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	29.514,85	100,00%	15.065,99	51,05%	29.514,85	100,00%	29.514,85	100,00%	29.514,85	100,00%	29.514,85	100,00%	29.514,85	100,00%

REF SINAPI: jun/23

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, DEZEMBRO DE 2022

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO