

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Rua Alberto Ernesto Lang, 29 \* Centro  
CEP.: 89.745-000\*Fone: (49) 3457-1122  
Presidente Castello Branco/SC

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Proprietário:  
**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**  
Endereço:  
**Rua Ervino Wille, Centro**  
Município:  
**PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC**

ÁREA(m2)

**234,00**Projeto: **BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.985,86	2,26%	992,93	50,00%	992,93	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	ESTRUTURA	44.259,42	50,35%	4.425,94	10,00%	39.833,48	90,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	COBERTURA	41.655,38	47,39%	-	0,00%	-	0,00%	41.655,38	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>87.900,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.418,87</b>	<b>6,16%</b>	<b>40.826,41</b>	<b>46,45%</b>	<b>41.655,38</b>	<b>47,39%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>87.900,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.418,87</b>	<b>6,16%</b>	<b>46.245,28</b>	<b>52,61%</b>	<b>87.900,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.900,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.900,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.900,66</b>	<b>100,00%</b>

RENAN MARCOS MURARO  
ENG. CIVIL CREA 165.837-1/SC