



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
AVENIDA XV DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÁREA (m²): 268,10
DATA DA ELABORAÇÃO: 01/02/2024
BDI: 27,50%

Projeto:

REFORMA - RODOVIÁRIA MUNICIPAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	295,57	0,28%	295,57	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	12.923,53	12,27%	12.923,53	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	PILAR DE CONCRETO PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA	2.022,69	1,92%	404,54	20,00%	1.618,15	80,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	COBERTURA	42.986,16	40,82%	-	0,00%	28.800,73	67,00%	14.185,43	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	OITÕES METÁLICOS	6.301,48	5,98%	-	0,00%	-	0,00%	6.301,48	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	FORROS	36.969,10	35,11%	-	0,00%	-	0,00%	12.199,80	33,00%	24.769,30	67,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	DRENAGEM PLUVIAL	3.805,21	3,61%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.805,21	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		105.303,74	100,00%	13.623,64	12,94%	30.418,88	28,89%	32.686,72	31,04%	28.574,51	27,14%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		105.303,74	100,00%	13.623,64	12,94%	44.042,52	41,82%	76.729,23	72,86%	105.303,74	100,00%	105.303,74	100,00%	105.303,74	100,00%

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, 01 DE FEVEREIRO DE 2024.

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO