



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO  
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO:  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
ENDEREÇO:  
LINHA TAQUARAL, INTERIOR  
MUNICÍPIO:  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

ÁREA (m²): 136,00  
DATA DA ELABORAÇÃO: 07/06/2024

Projeto: **CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO DE LINHA TAQUARAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	Serviços Iniciais	5.941,60	1,72%	5.941,60	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	Alvenaria	29.848,00	8,66%	7.462,00	25,00%	14.924,00	50,00%	7.462,00	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	Cobertura	59.039,60	17,13%	-	0,00%	14.759,90	25,00%	29.519,80	50,00%	14.759,90	25,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	Estrutural	105.982,77	30,75%	26.495,69	25,00%	52.991,39	50,00%	26.495,69	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	Revestimentos	51.948,22	15,07%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25.974,11	50,00%	25.974,11	50,00%	-	0,00%
06	Esquadrias	23.678,75	6,87%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.919,69	25,00%	17.759,06	75,00%	-	0,00%
07	Pintura	4.640,48	1,35%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.640,48	100,00%	-	0,00%
08	Instalação hidrosanitária, equipamentos e metais sanitários	41.524,04	12,05%	-	0,00%	-	0,00%	20.762,02	50,00%	20.762,02	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
09	Instalação elétrica	20.701,54	6,01%	-	0,00%	-	0,00%	10.350,77	50,00%	10.350,77	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	Equipamentos, Acessórios e Outros	499,13	0,14%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	499,13	100,00%	-	0,00%
11	Serviços Finais	871,76	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	871,76	100,00%	-	0,00%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>344.675,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.899,29</b>	<b>11,58%</b>	<b>82.675,29</b>	<b>23,99%</b>	<b>94.590,28</b>	<b>27,44%</b>	<b>77.766,49</b>	<b>22,56%</b>	<b>49.744,54</b>	<b>14,43%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>344.675,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.899,29</b>	<b>11,58%</b>	<b>122.574,58</b>	<b>35,56%</b>	<b>217.164,86</b>	<b>63,01%</b>	<b>294.931,35</b>	<b>85,57%</b>	<b>344.675,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>344.675,89</b>	<b>100,00%</b>

Presidente Castello Branco/SC, 07 de junho de 2024.

RENAN MARCOS MURARO  
ENG. CIVIL CREA 165.837-1/SC

NEIVA KLEEMANN TONIELO  
PREFEITA MUNICIPAL