



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29, CENTRO  
CEP: 89.745-000 / FONE: (49) 3457-1122

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC  
ENDEREÇO DA OBRA  
LINHA TAQUARAL, INTERIOR

Projeto:

### CONSTRUÇÃO DE DUAS CABECEIRAS PARA RECEBIMENTO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO - LINHA TAQUARAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	PESO	PERÍODO (MÊS)									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.378,54	1,25%	1.378,54	100,00%	-		-		-		-	
02	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA PROVISÓRIA COM TUBOS DE	R\$ 8.257,00	7,51%	8.257,00	100,00%	-		-		-		-	
03	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 4.802,20	4,37%	4.802,20	100,00%	-		-		-		-	
04	LOCAÇÃO DAS SAPATAS	R\$ 1.097,60	1,00%	1.097,60	100,00%	-		-		-		-	
05	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 94.422,91	85,87%	4.721,15	5,00%	23.605,73	25,00%	23.605,73	25,00%	23.605,73	25,00%	18.884,58	20,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 109.958,25	100,00%	R\$ 20.256,49	18,42%	R\$ 23.605,73	21,47%	R\$ 23.605,73	21,47%	R\$ 23.605,73	21,47%	R\$ 18.884,58	17,17%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 109.958,25	100,00%	R\$ 20.256,49	18,42%	R\$ 43.862,21	39,89%	R\$ 67.467,94	61,36%	R\$ 91.073,67	82,83%	R\$ 109.958,25	100,00%

RENAN MARCOS MURARO  
ENG. CIVIL  
CREA 165.837-1/SC

NEIVA KLEEMANN TONIELO  
PREFEITA MUNICIPAL