



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29, CENTRO
CEP: 89.745-000 / FONE: (49) 3457-1122

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC
ENDEREÇO DA OBRA
Loteamento Floresta, Presidente Castello Branco-SC

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. 17 DE FEVEREIRO - LOTEAMENTO FLORESTA - EXTENSÃO 295,90m

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	PESO	PERÍODO (MÊS)									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 504.479,52	74,74%	-	0,00%	126.119,88	25,00%	378.359,64	75,00%	-	-	-	-
02	DRENAGEM	R\$ 99.492,61	14,74%	49.746,31	50,00%	49.746,31	50,00%	-	-	-	-	-	-
03	PASSEIOS	R\$ 70.984,92	10,52%	-	0,00%	-	-	7.098,49	10,00%	42.590,95	60,00%	21.295,48	30,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 674.957,05	100,00%	R\$ 49.746,31	7,37%	R\$ 175.866,19	26,06%	R\$ 385.458,13	57,11%	R\$ 42.590,95	6,31%	R\$ 21.295,48	3,16%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 674.957,05	100,00%	R\$ 49.746,31	7,37%	R\$ 225.612,49	33,43%	R\$ 611.070,62	90,53%	R\$ 653.661,57	96,84%	R\$ 674.957,05	100,00%

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, DEZEMBRO DE 2024

RENAN MARCOS MURARO
ENG. CIVIL
CREA 165.837-1/SC

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL