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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 4 VERGAS E CONTRAVERGAS 1 1 1 1 1 1 1 1
F 5 PORTA DE MADEIRA 6 6 7 7 7 7 7 7
F 6 PORTA DE ALUMÍNIO 6 6
F 7 VIDRO TEMPERADO 10MM - PORTAS 6 6 6 6
F 8 VIDRO TEMPERADO 8MM - JANELAS 6 6 6 6 6 6 6 6
F 9 VIDRO FANTASIA 5 5 5 5 6
F 10 IMPERMEABILIZAÇÕES 3 3
F 11 CHAPISCO - INTERNO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 12 EMBOÇO P/CERÂMICA 2 2 2 2 2 2 2
F 13 MASSA ÚNICA - INTERNA 3 3 3 3
F 14 AZULEJO CERÂMICO 2 2 2 3 3 3 3
F 15 CHAPISCO - EXTERNO 4 3 3
F 16 MASSA ÚNICA - EXTERNA 4 3 3
F 17 LIXAMENTO - TETO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F 18 LIXAMENTO - PAREDES 4
F 19 PINTURA INTERNA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 20 PINTURA EXTERNA 8
F 21 PINTURA QUADRA 7
F 22 PISO CERÂMICO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 23 PAVER 8
F 24 RODAPÉ 5 5 5 5 5 5
F 25 SOLEIRA 5 5
F 26 PEITORIL 5 5 5 5 5 5 5 5
F 27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7 8 7 7 7
F 28 INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO 1 1 1 3 3 3 3 3 4 8
F 29 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 1 1 2 2 2 2
F 30 LOUÇAS METAIS E APARELHOS 8 8 8 8 8 8
F 31 COMPLEMENTOS 8
F 32 LIXAMENTO QUADRA 4

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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